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防水工程施工组织设计

1  工程概况

1.1  本工程基本概况

    该工程         ，着落于湖南      ，防水工程包括地下室底板、顶板，侧墙，厨卫间，阳台，屋面等。现在已进入地下室防水施工阶段。我公司为确保本工程防水工程质量，特制订此施工组织设计。

本工程防水工程所需主材推荐采用：“SBS改性沥青防水卷材”“冷底油”“热油膏”“堵漏王”“自粘反应型防水卷材”“渗透结晶防水”“JS聚合物防水”“水性聚氨脂防水”“胶粉”“911聚氨脂”等防水材料。

本工程的质量标准为合格，本工程的有效工期计划为按甲方要求日历天，本工程的承包方式为双包（包工包料）除水泥，河沙，水，电及吊装设备外。
1.2  本工程的特点

1.2.1 该工程为超高层标志性建筑，施工工期相对较紧，合理安排施工和劳动力的要求较高，是按期完成施工任务的基本保障。
1.2.2 本工程必须加强与土建施工单位的协调配合，合理组织施工，互相爱护成品。另外，还应加强与业主、设计、监理等的配合，以保证工程的顺利进行。

1.2.3 本工程需甲方单位无偿提供立墙脚手架（含架板）、塔吊，材料堆码场所、施工用水电和临设。

1.3  本工程施工方案性质

本施工方案为地下室防水工程采用渗透结晶+防水卷材施工。

2　编制依据（含参照依据）

2.1  《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

2.2  《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）；

3  施工组织机构
为保证工程任务圆满、顺利的完成。我司将确保项目经理到工地现场出勤率不低于99%。在工程施工中对各参战人员实行统一指挥协调，严格按业主、监理公司和质监部门的要求，急业主所急，为业主着想，全力为业主提供“质量优、进度快”的精品工程。为此我司组织成立项目部，所有人员已经到位：
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我司高度重视本工程的品质及工期，把本项目工程列为我司重点工程，组建由总经理为负责人的工程领导小组，对该工程质量、安全及进度等各方面进行全方位监督管理，为公司创造良好社会效益和经济效益。

本项目部建立以项目经理为主的项目管理层，选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富施工经验的管理人员进入项目管理班子，对外适应业主管理的要求，充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意，建立健全项目经理、技术负责人、项目副经理、施工员、内业、材料员、质量员、安全员等岗位责任制，由工程项目经理部定期进行考核，确保预定目标的最终实现。
3.1  建立完整的组织机构

根据本项目工程特点，项目管理机构由三个层次组成。
3.1.1 指挥决策层——公司管理层
公司管理层是项目施工宏观决策和保障机构，在公司整个范围内，对项目施工所需要的人员、机械、材料、资金等进行统一协调和调配，为项目提供可靠的保障。
3.1.2 项目管理层——工程项目经理部
按照“项目法施工”组成的项目经理负责制，对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约的全面协调，并协调、配合各相关单位。确保工程按照既定质量、工期目标交付使用；
项目经理部由项目经理、项目技术负责人、项目副经理等组成；
下设施工内业技术、质量安全、计划成本、材料供应等实施部门，具体行使项目部各部门的职能。
3.1.3 施工作业层——直接参与施工的作业班组
精选曾施工过多项优质工程并有过施工同类型工程经验的专业班组，实现我公司对工期、质量的承诺。

3.2  各职能部门的职责

3.2.1 项目经理职责
3.2.1.1负责项目部的全面工作，是本工程的工程品质、安全文明、工期、成本的第一责任人；
3.2.1.2负责协调与业主、监理单位的关系，及时接受业主、监理单位和质检部门的相关指令，并全力组织资源完成；
3.2.1.3有权对本项目部的机构设置以及项目管理人员的岗位职责做调整；
3.2.1.4有权在公司内部聘用管理人员以及解雇不称职人员；
3.2.1.5有权根据公司相关管理要求建立本项目部的奖励和惩罚制度，并严格执行；
3.2.1.6负责三体系《程序文件》中相关程序执行。

3.2.2 项目技术负责人职责
3.2.2.1负责项目部的技术工作，包括工程方案的编制及实施监督、施工过程的技术监督，纠正预防措施的制定及实施；
3.2.2.2协助项目作好与业主、监理等单位技术信息交流与沟通工作；
3.2.2.3对施工安全和质量进行过程控制，组织质检人员对工程质量进行监督；
3.2.2.4协助项目经理搞好三体系的运行、落实。
3.2.3 项目副经理的职责
3.2.3.1直接负责施工措施的实施；
3.2.3.2负责质量控制；
3.2.3.3负责项目上各项安全、保卫措施的完善与落实；
3.2.3.4负责整个项目的文明施工管理；
3.2.3.5参与各阶段的工期及总工期的控制；
3.2.3.6协助项目经理搞好三体系的运行、落实。
3.2.4 内业技术职能
3.2.4.1负责资料的管理；
3.2.4.2参与技术交底、编写施工方案；
3.2.4.3督促施工班组按施工图纸进行施工,按规范操作并执行标准进行验收；
3.2.4.4项目成本管理；
3.2.4.5工程量月、季清单统计，进度网络图调整；
3.2.4.6负责《文件控制程序》、《建筑施工和服务运行程序》的执行。
3.2.5 专职质检员、专职安全员职能
3.2.5.1进行质量、安全技术交底；
3.2.5.2督促施工班组按照质量、安全操作规程施工；
3.2.5.3检查现场质量、安全并制定、落实整改措施，消除和处理质量、安全隐患和事故；
3.2.5.4执行材料、设备、工程产品的质量检验工作，对检验产品负直接责任。
3.2.5.5负责《建筑施工和服务运行程序》、《不合格品的控制程序》、《纠正和预防措施程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》、《环境因素识别、评价与更新程序》等程序的执行。
3.2.6 材料员职能
3.2.6.1负责材料及工具进场时登记、清点及验收；
3.2.6.2负责材料及工具的堆码、标识和材料及工具收发和保管；
3.2.6.3负责《采购控制程序》、《建筑施工和服务运行程序》的执行。
3.2.7 施工员职能
3.2.7.1在项目经理的领导下，直接负责本工程施工计划落实，并在质量、工期、安全等方面负责接受上级主管部门的监督、检查，使生产顺利进行。
3.2.7.2认真熟悉图纸，严格按设计图要求，施工组织设计和规范、规程组织施工，搞好劳动力、材料机具设备的合理安排和使用，杜绝返工、浪费，保证工程质量，合同工期的实现，提高工程综合经济效益。
3.2.7.3搞好安全生产现场管理，争创标准化文明工地。坚持按规定填写施工日志。
3.2.7.4负责《建筑施工和服务运行程序》、《纠正和预防措施程序》、《不合格品控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》、《应急准备和响应程序》、《不符合控制程序》的执行。

4　防水工程对相关工序的要求

4.1  基层的要求

4.1.1基层表面应平整牢固，干净,不得有起皮、泛砂、空鼓、含水率≤9%。基层的质量直接影响到防水层和基层的粘结质量，甚至导致防水层的开裂。防水施工前,我公司现场管理人员先对基层进行检查验收,基层合格后才能进行防水施工。如发现有起皮、泛砂、空鼓等不合格的质量现象应及时与土建单位进行协商以便及时修整。

4.1.2阴阳角处应做成圆弧R≥50mm。

4.2对保护层的要求：

当每一分部防水层验收合格后，总包单位应尽快按图纸设计要求做好保护层，以防止其他人为因素对防水层局部损坏，而影响整体防水效果。

4.2　对总包配合服务的要求

4.2.1 地下室施工时要求总包单位配合在侧壁四周搭设脚手架、铺设脚跳板。

4.2.2 整个防水工程施工过程中要求总包单位在合理位置配置龙门吊及活动吊篮，且须要符合国家安全规范要求，以供施工现场材料的提升。

4.2.3地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下，降水作业应持续至回填完毕。
4.3  施工环境条件

     施工适宜气温5-35℃以上，雨、雪、霜、五级大风及以上天气不能施工，若在施工中遇雨，应该在已经施工卷材周边作好防护处理。

5　施工准备

保证防水工程的施工质量，必须做好切实的准备工作，只有作好充分准备工作，才能保证工程施工顺利进行。施工前的准备工作，就是充分考虑施工过程中的每一工序步骤，提前作好计划和技术、物资、人力的储备，预料可能出现的困难和问题，提前做好相应的应对措施。准备工作有技术准备、物资准备、管理准备和现场准备四个方面，准备工作做好以后还要确定工程质量检验的项目和方法，以确保本防水施工的质量。

5.1　技术准备：包括图纸会审和学习，施工方案、技术措施和质量要求的制订，技术培训，检验项目和方法确定等。

5.1.1　防水工程图纸要通过工程部对防水专业全面会审，审查设计是否符合规范规定，设计图纸是否全面，防水层是否连续，建设性选材是否合理，防水材料能否得到供应，施工能否达到设计要求；通过审查得到各方认同，使各方对防水设防有充分认识，使防水施工人员更了解设计者的意图和技术要点，熟悉地下室构造、细部节点构造、设防层次、采用的材料以及规定的施工工艺和技术要求；通过审查对不了解、不熟悉的技术、材料得到了学习，更好的理解防水的设防技术、防水材料的性能和使用条件、以及施工技术和要点，同时也加深了对防水工程保证质量措施的理解，这是保证防水工程施工质量的前提。

5.1.2　施工前工程部应根据本施工方案的要求组织施工、技工培训和技术交底，成品保护及安全注意事项等内容的教育。
5.1.3　为了确保工程质量，将质量缺陷消灭在萌芽状态，应事先确定检验程序和控制质量的关键工序，制订施工过程的质量保证措施和预控项目、标准、检查方法，进行中间检验和工序检验。
5.1.4　建立施工档案；作好施工记录。防水工程施工过程中应详细记录施工全过程，以作为今后维修的依据和总结经验教训的参考

5.2　物资准备

根据现场实际情况、施工面积和施工进度计算施工期内各时期材料需要量，并按进度要求运到现场，核准材料出厂质量证明文件，工具的型号、数量，到现场后要进行试运转，保持良好地工作状态，小型工具亦应及时购置备足。 

5.2.1　材 料

地下室：改性沥青防水卷材

 按进度需求将相应材料运到现场，材料出厂运到现场时须有该批次材料质量证明文件。

材料进场后及时申报业主、监理和总包单位，按规范要求的频率进行抽样送检，经检验合格后的材料才能使用到该工程当中。

5.2.2　工 具

	序号
	工具名称
	型号
	单 位
	数　量
	备　注

	1
	喷枪
	液化气型
	台
	12
	

	2
	剪刀
	
	把
	6
	普通民用

	3
	美工刀
	
	把
	12
	普通民用

	4
	清扫工具
	
	把
	根据情况
	

	5
	毛刷
	1～6寸
	把
	10
	普通民用

	6
	盛料小桶
	
	个
	24
	建筑用灰桶

	7
	水管
	
	米
	100
	高压型

	8
	卷尺
	10～100米
	把
	12
	


6  地下室剪力墙施工方法

根据《现行防水材料标准及施工规范汇编》447页4.3.5建筑工程地下防水的卷材铺贴施工法，地下室剪力墙防水卷材采用满粘法施工，对满实满粘部位的基层平整度及干燥度要求较高，为充分保证工程品质不得在较潮湿的条件下抢工期强行施工。
6.1  施工方法

6.1.1施工顺序：先铺细部，再铺整体，先做低处，再做高处，由远至近。

6.1.2工作面经业主、监理验收合格以后才能铺贴防水卷材，防水层铺贴之前先满涂一道冷底子油，待冷底子油干燥后，在需要做防水部位的所有阴阳角用主防水层的同质材料采用满粘法铺贴卷材附加层，附加层上下宽度为250mm；所有后浇带处采用满粘法提前加铺一道防水层，加铺部分向后浇带两侧各延伸250mm宽，以上工作完成后，上报总包方项目部，经业主、监理和总包方验收合格后开始大面积铺贴防水层，同时做好隐蔽资料。           

6.1.3施工工艺流程

基层验收合格→基层处理→阴阳角等细部加强处理→隐蔽工程验收→大面积铺贴卷材→自检合格→验收交付。

6.1.3具体操作步骤

基层验收：

防水施工的基层必须经业主、监理、总包单位及防水现场管理人员共同检查验收，基层的强度、干燥度、平整度达到规范要求后，由总包单位将地下室剪力墙上面的拉杆桩头做防腐处理，经监理、业主验收合格后才能交防水单位进行施工。如发现有起皮、凸凹不平、泛砂、空鼓等不良现象土建施工单位应立即整改。

基层清理:

在防水施工之前，先把基层上的灰尘、油迹清理干净，只有在干净、平整、干燥的基层上才能进行防水施工。

防水特殊部位加强处理：

所有阴阳角部位用同质材料做两边各250mm宽的卷材附加层。

后浇带处用与大面积同质材料满实满粘法加铺一道防水卷材，并向两侧延伸各250mm，以便对后浇带进行加强处理。

所有穿过地下室墙体的管道用密封材料密封处理，做卷材防水层之前在穿墙管根部用JS防水涂料涂刷，厚度不小于1.5mm，地下室剪力墙穿墙管道处铺贴防水卷材时要将防水卷材延伸进穿墙管道，长度不小于150㎜。

大面积施工：在冷底子油、附加层及抗浮锚杆根部防水油膏等隐蔽工程验收合格后进行。

①用粉笔或墨斗弹好控制线。

②将卷材展开试铺定位，确定卷材的搭接位置，保证纵、横向的搭接长度符合规范要求

③用喷火枪烘烤防水卷材，烘烤防水卷材时喷火枪于卷材保持50~100mm的距离，与基层成35~45度角，将火焰对准卷材与基层的交接处，同时加热卷材底面热熔胶面和基层，至热熔胶层出现黑色光泽、发亮至稍有气泡出现（不能将喷火枪停留在一个地方烘烤），慢慢将卷材满实满粘在剪力墙上，然后进行排气碾压使卷材于基层粘接牢固，搭接部位的卷材要上下烘烤反复碾压，接缝处溢出的沥青热熔胶随即刮封接口使接缝粘结严密。

④卷材搭接：长边搭接为100mm，短边搭接为120mm，地下室剪力墙于底板砖模墙（压脚）处的搭接长度不小于150㎜。

地下室剪力墙面于地下室顶板平面的转角处，卷材上翻于平面部少于2506mm，搭接缝的粘结是关键，防水施工时必须把搭接缝焊结牢固、密封严密，无起皮翘边现象；

⑤整个防水层完工后，对整个卷材防水层作全面质量检查，搭接缝的粘接是关键，防水施工时必须把搭接缝焊结牢固、密封严密，无起皮翘边现象，如有损坏或粘接不牢现象，应及时作修补处理。

⑥铺贴面层防水卷材时，上、下两层卷材错开幅宽的1/2，当卷材铺贴至地下室侧墙顶端非主楼部分时，底层卷材上翻至顶板750mm，面层卷材上翻至顶板250mm，上翻部分用废旧模板加水泥砂浆盖住，便于立墙防水层施工时能与顶板防水层更好的粘接，也能保证此处的防水层在地下室顶板防水层施工前不会被破坏，立墙防水层铺贴至顶端为主楼部分时，卷材在同一处收头，收头处用同材性密封材料密封。

⑦搭接缝、收头处理：卷材铺贴完后，必须检查搭接缝，接缝处的热熔化处理一定要细致、到位，保证搭接缝宽度内全部紧密结合。

⑧经过严格的自检合格后报验，经业主、监理和总包单位验收合格都，才能进行第二道防水层铺贴。

铺贴第二道防水卷材时，上下两道防水卷材错开幅宽的1/2，短边搭接错开500mm。

防水施工过程中尽量的连续施工，以免影响防水效果和造成不必要的浪费，必须中断的（如天气原因和施工限制）要预留好卷材的搭接部位，密封好卷材的外沿，防止卷材破损和防水层内进水，可采用覆盖和临时固定等措施。

    防水层细部构造和节点做法如下图所示
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7.1　施工过程

7.1.1　本工程的防水施工严格按照经业主、监理及总包单位审批同意过后的《施工组织设计》和《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）精心施工；

7.1.2　严格进行技术交底和过程控制记录。

7.1.3　严格按产品的运输、贮存条件进行产品和管理。

7.1.4　严格、认真进行基层的验收与交接工作。

7.1.5　严格进行施工环境和基层条件的控制。

7.1.6　细部必须按本方案要求进行处理和签证。

7.1.7　严格按本方案中要求的蓄水试验方法和次数进行。

7.1.8　认真进行成品保护工作。

7.2　质量标准

     工程施工期间，严格按照图纸和规范要求及经审批后的施工方案精心施工，选用材料符合相应的国家标准。

7.2.1　工程质量：确保一次性验收合格。

7.2.2　有完整的质量证明文件和过程控制记录。

8　安全文明施工

8.1　每个班组设安全员1名（由班组长兼），对现场的作业人员进行施工前的安全、文明施工教育与交底，负责监督安全施工。

8.2　进入现场的人员必须穿平底胶（布）鞋，带钉鞋禁止进入防水施工现场，严禁酒后和身体不适上班，任何时间不得违章作业。

8.3　对整个施工现场都要有安全措施，现场所有人员必须正确佩戴安全帽和劳动安全保护用品，特别是地下室侧墙防水卷材施工时，所有在外架上施工的人员必须正确佩戴安全帽和安全带，以确保施工人员的人身安全。防水施工时需要用明火之前在业主方办理动火证，熬制防水油膏和做防水的时候要配备足够的灭火器材。

8.4　现场的材料要堆码整齐，有明确的标识牌，包装物等不能回收利用的要堆放在指定的地点，完工后统一整理出场。防水施工现场至始至终应保持干净、整洁、卫生。

8.5　现场施工必须严格遵守总包方的现场管理制度。

8.6　每天下班前应将工具、材料堆码好，将剩余废料和因防水施工产生的建筑垃圾及时清理出场，做到落手清。

9　施工进度

安排足够的人力、财力和材料，绝对保证整个工程的形象进度，满足业主和总包单位的合理要求。

地下室底板丙纶布防水施工工艺
铺贴聚乙烯丙纶防水卷材
聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作
(1).卷材粘贴方向确定。
当有坡度<3%时，卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3%时，卷材可平行或垂直坡面铺贴。
要求：上下层卷材不得相互垂直铺贴。 
(2).地下室防水层施工前，应先做好节点、附加层和阴阳角比较集中部位的处理。 
(3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前，在铺设部位将卷材预放约3至12米，找正方向后，中间固定。将卷材一端卷至固定处，涂胶粘铺，这端贴完后，再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置，连续粘贴直至整幅。
(4)涂胶铺设的方法：首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上，胶要连续适量均匀，不露底不堆积，厚度应保持在1mm，然后铺卷材用刮板排气压实，排出多余的胶剂。
(5)卷材采用搭接法铺贴，卷材搭接缝宽度：长边与短边均为100mm，上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。
(6)卷材搭结缝满粘，接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实，接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。
(7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴，自上向下对正，自下向上排气压实，要求基层与卷材同时涂胶，卷材满粘。
1.3特殊部位的处理
(1)卷材收头处理。 卷材收头是卷材防水层的关键部位，处理不好极易张口、翘边、脱落。
(2) 阴阳角处理
在阴阳角处，先铺贴增强附加层，附加层宽度为500mm，在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工，第一遍验收合格后方可进行第二遍施工，长短向搭接不得小于100mm；对于穿墙管洞处应先做附加层两遍，而后再大面施工时，对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴，待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭；底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材，在用刮板从下向上刮贴，已达到粘接剂均匀密实；挡土墙上部第一遍预留300mm宽，第二步预留500mm宽，以便于墙面施工时搭接。
1.4涂胶与铺设卷材注意事项
(1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材，防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。
(2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起，如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后，尽快进行下道工序的施工。 
(3)卷材必须平整粘贴于找平层上，不得打皱、翘边，粘贴面积应达85%以上。 
(4)卷材施工温度高于25℃时，应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护，防止卷材变形起鼓。


  2、养护
 一般要求施工后6～8小时进行适量喷水保湿养护， 每天1-2次，连续养护3天即可。
成品保护措施

1．在防水层的施工过程中，施工人员须穿软底鞋，严禁穿带钉子或尖锐突出的鞋进入现场，以免破坏防水层。

2．施工过程中质检员应随时、有序的进行质量检查，如发现有破损、扎坏的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补，避免隐患的产生。

3．防水层施工完毕自检合格后，应及时报请甲方、监理方进行验收。

4．严禁在未进行保护的防水层上运重型器物和运输设备。

5．不得在已验收合格的防水层上打眼凿洞，所有预埋件均不得后凿、预埋件不得后做，如必须穿透防水层时，必须提前通知我公司方，以便提供合理的建议并进行及时的修补。

3.质量保证措施

1.工程质量总目标 

本工程的质量总目标是：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及国家有关生产规定的要求，确保工程质量验收达到优良。 

2.公司质量保证体系 

本工程项目施工时将在公司ISO9001质量标准的基础上建立规范化管理体系，由项目经理部负责实施，以确保工程质量达到预定期质量目标。 

3.工程质量保证措施 

3.1、材料、半成品必须有合格证或材质证明、检验报告，经甲方和监理核验确认后方可使用，不允许不合格产品投入工程使用。 

3.2、严格质量检查验收，各班组在自检、互检基础上，进行交接检查，上道工序不合格决不允许进行下道工序施工。 

3.3、开工前施工负责人组织对现场操作人员进行技术及进度交底，做到对工程操作及进度心中有数。 

3.4、严格按照操作规程、技术方案施工，对施工过程中出现的技术问题及时处理。 

3.5、所有参加本项目防水施工人员必须经过技术培训，操作人员应持证上岗，无证人员不得进行本次防水施工。 

3.6、防水工程要确保防水层厚度，施工采用分层涂刮均匀，不得出现流淌、堆积、要严格检验平均值，厚度误差控制在规范规定的20%以内。 

3.7、节点密封严密，做法符合施工组织设计要求。 

3.8、防水工程验收，应按国家有关防水技术规范进行验收，其中“一般项目、主控项目”必须严格按技术规程要求进行验收。 

4.落实岗位责任制 

认真落实各种责任制，使各级管理人员及全体施工人员职责分明，做好工序交接工作，上道工序要对下道工序负责，下道工序要对上道工序进行复核，上道工序不合格，下道工序不施工，使工程质量始终保持在优良状态

地下室自粘卷材防水施工方案

一、材料介绍 
自粘橡胶防水卷材是由橡胶、高分子、重胶沥青、等有机成分合并而成，耐老化抗紫外线、耐高低温、耐酸碱，能达到450%以上的断裂伸长率，粘结力强，而且具有独特的自愈功能，可在潮湿基面直接施工。 
二、施工方法与措施 
㈠施工工艺流程
处理基层（详见基层施工方案）——修补基层处——细部节点处理——铺贴自粘橡胶防水卷材——防水层质量检验——工程验收 
㈡施工方法 
1、处理基层：检查、清理、修补基面，基面应为坚实基体。若有污渍，应清理干净，基面无破损、粉化、砂化现象，同时保证基层表面干净无明水。 
2、铺贴自粘橡胶防水卷材： 
（1）铺贴前应弹线定位，将卷材展开对准基线试铺。 
（2）将卷材沿中线对折，从中线处将隔离纸裁开。 
（3）将隔离纸从卷材背面撕开一段长约500mm，再将这段卷材对准基线铺贴定位。 
（4）将该半幅卷材重新铺开就位，拉住已撕开的隔离纸头均匀向后拉，同时用压辊从卷材中部向两侧滚压，直至将该半幅卷材的隔离纸全部撕开。 
（5）卷材搭接宽度为长边65㎜、短边80㎜，薄弱部位，如外露卷材短边搭接、卷材收头及异型部位等，应用密封膏密封。 
㈢防水层质量检验： 
1、施工过程中及施工完毕后，应随时检查工程的各个部位，特别注意细部构造部位，发现问题修补。防水层不能有裂纹、起皮、鼓泡、流淌等现象，厚度应符合设计要求。 
2、防水层完成48小时后，可喷淋检验有无渗漏和积水现象；排水系统是否畅通。有条件也可做24小时屋面蓄水检验。 
三、施工进度及劳动安排 
严格按计划进度施工，根据现场实际情况随时增调施工人员进入现场保证工期不延误。 
四、质量验收 
1、防水工程质量验收按照GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》的有关要求执行。 
2、防水层施工完后，应作蓄水试验，蓄水24小时不渗水为合格。、五、成品保护 
甲方应对已完工的防水层积极组织有关部门和人员进行验收。并要注意对防水层加强保护，严禁在已完工的防水层上任意推车、堆放物品、打洞、凿眼等。一旦发生损坏现象，要及时通知乙方进行修补，双方应全力配合把防水工程质量做到万无一失。 

基层防水处理施工方案

1材料说明及特点
       聚合物水泥基防水涂料,简称JS防水涂料,在建筑施工中因其可以在潮湿的基层上直接涂抹、施工速度快、质量有保证且价格适中等优点,在目前建筑防水施工中作为新型防水材料得到大力推广使用。该材料具有以下特点:
    (1)具有较高的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强,涂层坚韧,具有明显的柔性材料的特点。
    (2)具有高含量的无机物水泥基材料,涂层具有较高的耐久性、耐水性。
    (3)靠水泥水化和部分蒸发而固化,故可直接在潮湿的基层上涂布。
    (4)黏结强度高,涂膜与水泥等基层均能黏结牢固,涂布在垂直面、斜面及各种基层上均有良好效果。
    (5)直接在潮湿面施工且施工速度快,防水成膜后无接缝,防水整体性好。如遇下雨,雨后排除积水即可施工。
2施工准备
2.1施工条件要求
    地下室垫层砼施工完并验收合格,地下室封顶后剪力墙砼验收合格。
    2.2施工机具
    施工机具包括电动搅拌机器、拌料桶、滚动刷、灰斗、笤帚、小平铲、油漆刷等。
    2.3作业条件
    (1)基层表面的气孔凹凸不平,蜂窝、缝隙、起砂等现象应修补处理,基面必须干净,无浮浆、无明水、不积水。
    (2)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于5mm,阳角直径宜大于10mm。

3施工工艺

基层表面检查、清理、局部修补→涂刷JS防水涂料底涂→阴角、阳角等部位做加强处理→涂刷JS防水涂料第一遍→铺贴自粘卷材→竣工验收。

4施工方法及要求
   
(1)基层必须平整,表面有强度,不得有松散、裂缝、空鼓、起砂、凹坑等缺陷,并清理干净。
    (2)涂刷JS防水涂料的底涂配比为m(液料)∶m(水泥)∶m(水)=10∶7∶14。配料搅拌均匀,不得有干粉颗粒。涂刷要均匀,不得有漏涂、多涂现象,杜绝流坠。
    (3)JS防水涂料施工前应先对阴阳角等局部做附加层进行加强处理。
    (4)涂刷JS防水涂料第一遍,材料配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶0.2。涂刷要均匀、致密。JS涂料要求与基层黏结牢固,无空鼓、起皮、开裂等现象。
   
    (7)检查修补:施工完成后,待JS防水涂料结膜后及时对防水层进行检查,再进行下一道工序,对涂膜厚度达不到要求的增加涂刷遍数,直到达到厚度,达到厚度以后方可验收。
    (8)细部做法:所有转角和复杂部位均应铺贴附加层。

5质量保证

(1)为保证工程质量与进度,开工前对操作人员进行质量管理教育,强调施工质量的重要性,工程质量严格执行“三检”制度。首先要在施工小组内实行自检制度,当工人在施工操作或完成一道工序时,要随时认真地对其操作按工艺、技术规程要求进行自检,严格按照施工方案来施工。其次,施工小组应对上道工序或分项工程进行交接检查,严把质量关,对工程质量进行全面监控,发现问题,及时返工,坚决杜绝质量问题
    (2)各道防水层严禁在雨天施工。

7成品保护

(1)每次用完施工机具后,应清理干净,以便重复使用。
厨房卫生间阳台防水施工方案

编制依据
1. 施工现场条件和实地勘察资料；
2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》；
3.《建筑构造通用图集》；
4.《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）；
5.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料；
二、 工程概况
采用水性聚氨脂涂料涂膜防水层做法。
三、施工部署
　　　该项目工程人员安排如下：
序号 工　种 人数 工　作　内　容
1 技术人员 3 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底
2 采购人员 2 材料供应及时通知检验
3 主要施工人员 6吸尘器清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、表层处理
4 机械设备 1 维修所有机械小工具等
四、材料准备
1.主要材料选择
①水性聚氨脂防水涂料。
此材料为水性涂膜防水涂料，是一种既有有机材料弹性高又有无机材料耐久性等优点的新型防水材料，涂刷后可形成高强坚韧的防水涂膜。该材料具有坚韧高强，耐水性、耐久性优异，无毒、无味、无污染的环保型新型防水材料。尤其适用于厕所间、设备间、食用水池、游泳池、内外立壁、屋面的防水。

对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具： 
计划投入的主要施工机具(工具)设备表
序号 机械设备及工具名称 数量 用途 进场计划
1 小平铲、搅拌机，扫帚 10把 吸尘器清理基层 开工前全部进场
2 滚动刷 8把 涂料 
3 桶 5个 分装、搅拌涂料 
4 刮板 10个
5 卷尺 1个 度量尺寸用 


五、施工工艺
1.施工流程
材料准备　　技术准备　　基层处理　 涂刷底料　 细部处理　 防水层施工　　质量检验　　成品保护
2.基层处理
1. 防水层基层(找平层)
基层表面应坚实具有一定的强度，用吸尘器清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，表面应平整、光滑、无松动，对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

2. 管根部位
穿墙管根定位后，楼板四周用水泥砂浆堵严
4. 穿墙管道及连接件应安装牢固，接缝严密，若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。
5. 基层处理后，基层上面应无明显水迹。
3.施工工艺
1.采用2道涂膜工艺。
2.涂膜施工顺序：
基层处理　 涂刷底层涂料　增补涂料　 涂刷第一道JS打底涂膜防水层　　　涂刷第二道水性聚氨脂涂膜防水层　 　　闭水试验　　检查验收　 
涂刷顺序应先垂直面后水平面；先阴阳角及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。
3.配料：分底层涂料和其它涂层涂料.
底层涂料的重量配比为,液料:粉料:水=10:7:14
其它涂层涂料的重量配比,原料:水=10:7
在斜面、顶面或立面上施工，为了能挂住足够的料应少加水；平面施工为了涂膜平整可多加水。
应掌握以配制的此时间内施工用混合料的一次拌合量，特别是在施工温度较高或低的情况下。温度过高会使混合料过快固化。
4.涂刷前先在阴阳角、穿墙管线和防水套管根部预先加涂一层作为增强层。
5.防水层涂刷：
5.1.涂膜施工顺序：
用滚刷涂刷，按照打底层　　增强层　 第一道涂膜　 第二道涂膜的次序逐层完成。
具体做法为先涂一层下涂层，再涂其它涂层。打底层是较稀的料，可用滚刷涂。涂刷顺序应先垂直面后水平面，先阴阳角及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。
5.2.涂刷底层涂膜：
涂刷底层涂膜防水材料，可用滚刷均匀涂刷，力求厚薄一致，平面或坡面施工后，在防水层未固化前不宜上人踩踏，涂抹施工过程中应留出退路，可以分区分片用后退法涂刷施工。
若涂料有沉淀应随时搅拌均匀，每次蘸料时，先在桶底搅动几下，以免沉淀。
涂刷要尽量均匀，不能局部沉积，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡粘结严实。
5.3.增强附加层
底料涂刷完后， 在异形部位（管根、阴阳角、雨水口等）先涂刷一道涂膜，作为增强附加层涂刷方法同上层一样，注意方向要与上道相互垂直。
5.4.底层涂膜固化，增强附加层完成后即可进行大面积涂刷了。
5.5.涂刷第二道涂膜：
第一道涂膜干固后，随即在上面涂刷第二道涂层，涂刷方法同上层，方向与上道相互垂直。
5.6.有平面和立面的部位，应先涂立面，涂刷顺序为由上而下，以免涂料下滑，影响涂膜整体光滑平整。平面涂刷时采用后退法施工，以免损坏已完成的涂膜。
　　
6.立管防水层处理
1） 立管定位后，楼板四周缝隙应用1：3水泥砂浆堵严，缝大于20mm时宜用C20细石混凝土堵严。
2） 管根四周宜形成凹槽，其尺寸为15mm×15mm，将管根周围及凹槽内清理干净、干燥。
3） 凹槽内应嵌填密封材料
4） 将管道外壁200mm高的范围内，清除灰浆和油垢杂物，按设计规定涂刮防水涂料。
5） 另外，立管如有热水管、暖气管时，则需加设套管，套管高20～40mm，留管缝2～5mm。上缝用建筑密封胶封严，套管高出地面约20mm。

7.地漏
1） 立管定位后，楼板四周缝隙应用1：3水泥砂浆堵严，缝大于20mm时宜用C20细石混凝土堵严。
2） 厕浴间垫层向地漏处找2%坡度，垫层厚度小于30mm时用水泥砂浆；大于30mm时用水泥炉渣材料。
3） 地漏上口四周用10mm×15mm密封材料封严，上面做涂膜防水层。
如图：

4.质量验收
1. 施工单位应提供现场用料复试合格的检测报告及其它存档资料。
2. 涂膜厚度应均匀一致达到设计要求，不允许有脱落、开裂、或收头不严密等缺陷。
3. 涂膜防水层不应有积水和渗漏水现象。
5.成品保护及安全注意事项
1.施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。
2.防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。
3.施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加板材铺垫，以防破坏防水层。
4.防水层验收合格后，及时作好保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。
5.施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补强措施，以确保防水层的质量。
6.存放材料地点和施工现场必须通风良好。
7.存料和施工现场要严禁烟火，消防设施要配备足够。


六、质量保证措施及质量保证体系
（一）、工程质量目标：
质量方针：科学组织、精心施工、求实守约、建造精品。
质量目标：工程交验一次合格率100%，争创优良工程。
（二）、质量保障措施
1、 严把材料关，我公司对本项目采取直接厂家进货渠道，材料出厂直接送入工地，避免中转节点过多造成材料损坏或假冒伪劣。
2、 严格施工规范，施工过程中严格按施工规范要求施工，确保工程质量优良。
3、 落实“三检制”，实行“三检制”（即自检、专职检、交接检），对各分项工程质量实行全数检验，对工人班组实行优质、优价原则，达不到优良等级时，不服管理人员的工资20%做为罚款。
4、 协调队伍协作关系，按照技术交底施工，防止蛮干，做到一次成优。
5、 真做好成品、半成品的保护。作好每日密封和其它保护措施。
（三）、工程质量保证体系

七、安全生产保证措施
（一）、安全目标：
★班组“三标”达标率100%；
★特殊工种作业人员持证上岗率100%；
★杜绝死亡事故，减少一般事故，重伤事故为零；
★杜绝特、重大设备责任事故；
（二）、保证安全的组织措施：
1、认真贯彻执行国家和有关省市安全生产规定以及“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管理生产必须管安全”的原则，落实安全岗位责任制，强化安全管理，严格遵守操作规程，杜绝违章指挥和操作。
2、施工现场配备安全员一名，监督检查安全，发现隐患及时向项目经理反馈情况。
3、现场专职安全员，必须及时组织施工员、技术员及有关班组长对现场中安全情况进行验收，如实地填定有关安全记录表，
4、进入施工现场的人员，必须佩戴安全帽，现场大门门卫，对未戴安全帽人员，有权拒绝进入现场。
5、进场前，工地应组织一次详细的安全技术交底，及时组织所有操作人员交底。
 6、所有进入现场的施工班组，新入场工人或变换工种时，项目部安全员必须及时进行科场安全教育，建立安全教育卡，否则不得参加施工，并进行定期检查和不定期巡查。
7、施工人员进行现场时，必须与之签订安全管理合同或协议书，明确双方责任，制定相应的安全保证措施。
8、各种附加剂要放入库房内由专人保管，防止误食中毒。易燃、易爆品在库内存放，专人保管，并远离火源。
9、派专人负责清理现场的道路，保障其畅通。
10.施工中须贵方对架子安装防护网，落脚点做木板支撑，施工立壁时施工现场下方不能有施工作业人员。

八、工期进度保证措施

　　 本工程工期严格围绕甲方土建的工期进行，时间紧，任务较重，为确保按期完成，各分部分项工程施工必须穿插配合进行，组织流水施工，立体交叉作业等方法进行施工。我们准备投入大量的人力物力争取能在预定工期或提前竣工。特采取了以下措施。
　　1、组织措施：
落实多层次的进度控制人员，具体任务和工作责任，建立进度保证组织系统，按施工项目的结构、进展的阶段或合同结构等进行项目分解，确定其进度目标，确定进度目标， 确定进度保证工作制度，如检查时间、方法、协调会议时间，参加人数，对影响进度的因素进行分析，研究，做出相对应的办法措施，行之有效地确保进度完成,做好调度工作.
准备工作作风扎实,能干能打硬仗的施工队伍,保证能严格按进度计划完成工作任务.
工序安排上,防止出现不均衡不科学的生产和盲目抢工,要做到稳中求快.
　　2、技术措施：
采取加快施工进度的技术方法组织流水施工，根据工程的规模和时间安排，在现场施工负责领导统一指挥，各施工队伍在施工过程中分别施工，我们积极提高施工进度，把整个工程分成多个施工段，我们安排三支相同队伍同时几个大专业施工队伍进行流水施工作业。每一组根据实际情况这样来交叉流水施工。
　　3、合同措施：
　　在施工合同的合同工期与有关进度计划目标相协调。
4、经济措施：
实现进度计划要有甲方等各方面良好的资金保证措施。

九、文明施工保证措施
1.总则
在组织施工中，我们将认真贯彻执行建设部、建委、环保局和卫生局部门施工现场文明施工管理的各项规定，重点落实《建设工程施工现场管理基本标准》、《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》，《建设工程现场管理基本标准补充生活设施及卫生防疫管理标准》，以及《建设工程施工现场文明建设施工补充标准》，争创“文明安全工地”。
2.文明管理小组：
组　长：
副组长：
3.工作制度
在项目实施过程中推行文明施工方案会签制，根据合同内容、施工范围、施工区域等划分文明施工责任区，从制度上落实文明施工工作，保证文明施工的切实落实。
4.文明施工管理措施
①施工现场平面布置要严格执行施工组织设计中的施工平面图，对施工区统一规划和管理，避免各自为战的混乱局面，确保施工区的有序创造整洁、有序、安全的作业环境，做到文明施工生产。
②施工现场道路和堆料场要全部硬化，且平整、坚实。
③入住生活区的作业人员只由专人进行卫生清扫工作，确保生活区的卫生、安全条件，减少疫病，保护作业人员的身体健康。
④运输道路和作业面落地灰要及时清理。材料倒运时，应用容器或铺垫板。
⑤安排专人每天对运料地点的散落灰进行清理，确保不出现场尘。
⑥工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完料净场清。施工垃圾及时清理。
5.施工现场材料管理措施
①合理制定用料计划，按计划进料。合理安排材料进场，随用随进，不得在场外堆放施工材料，各种材料不得长期占用场地，各种废料必须及时处理。
① 施工现场内的防水材料，采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防损伤等措施，并建立严格的领、退料手续。
② 随时清理施工现场四周及料棚，以确保无散落废弃的材料。
③ 为保证施工现场整洁卫生，不随地乱扔、乱倒废弃物，将设专职行政卫生监督管理人员，负责施工现场的行政卫生的组织管理工作。

屋面卷材施工方案

技术交底内容：

　　1、施工管理人员必须对图纸及防水施工方案进行细致、认真的学习。

　　2、充分了解防水施工要求，严格按防水施工的工艺要求进行操作，对防水施工严格“三检”制度，上一道工序不合格，决不进行下道工序的施工。

　　3、创造防水施工干作业环境，在顶板、底板防水层施工前，采取有效措施，防止地表水、雨水等流入基坑内，必须保证施工面是干燥的。

　　4、在防水施工过程中，对易产生渗漏的薄弱部位（施工缝、变形缝、抗拔桩头、穿墙管等）进行重点质量控制，制定有针对性的施工技术措施，施工中加强质量管理，确保上述部位的防水施工符合设计要求。

　　5、做防水层之前，必须干燥基面，卷材铺贴前应保持干燥，清除表面撒布物，避免损伤卷材。

　　6、两幅卷材的粘贴搭接长度应大于100mm，相邻两幅卷材接缝应错开1/3幅宽。

　　7、在立面和平面的转角处，卷材的接缝应留在平面上，距立面不应小于600mm。

　　8、在铺贴防水卷材时应将卷材下面的空气排净，粘合面完全接触，使卷材不皱褶、不鼓起。要碾平压实，接缝必须粘贴封严。

　　9、高分子卷材如用焊接法连接，卷材搭接部位采用热风枪双焊缝加热焊牢，焊缝宽度不小于10mm，且均匀连续，不得有假焊、漏焊、焊焦、焊穿等现象。焊接时，必须先熔去待搭接部位卷材上表面的防粘层和粒料保护层，同时应采用热风枪熔化接缝两面的粘接胶，然后进行粘合、排气、封口。对粘贴好的卷材接口，采用热风焊接，同时用专用滚筒将接口按压密实。

　　10、施工过程中注意对防水板的保护，防止电焊渣烧穿防水板，钢筋等硬物戳穿防水板，做好侧墙防水板后，必须立即进行保护，一旦发现破损，必须进行补焊。

　　11、防水属于隐蔽工程，施工过程中及隐蔽之前必须做好施工记录以及一切验收手续，未经验收，不得隐蔽。

　　12、卷材防水层经检查合格后，应立即施作保护层。焊缝必须检测合格。

屋面防水工程施工流程如下：

一：1：基层清理

2：地面平整

3：干燥无积水，无垃圾

二：刮油膏：必须刮到位，特别注意有缝隙或有管口的地方，需要着重处理

三：铺卷材
本工程屋面防水材料采用SBS改性沥青卷材，采用“热作法”进行施工。

施工工艺：
1:基层清理    2:节点附加层    3:整层铺贴

1、屋面防水层施工：
屋面所有转角处或交接点处都必须铺贴附加层。当遇垂直墙板或女儿墙处，卷材翻起高度必须大于1米。

防水卷材的铺贴方向，应根据屋面坡度或屋面是否受振动确定。当屋面坡度小于3℅时，宜平行于屋脊铺贴；当屋面坡度在3℅—15℅之间时，可平行或垂直于屋脊铺贴；当屋面坡度大于15℅或屋面受振动时，应垂直于屋脊。上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下两层及相邻两幅卷材的搭接缝均应错开。长边搭接宽度不应小于80mm，短边搭接宽度不应小于80mm。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，垂直于屋脊的搭接缝应顺主导向搭接。铺贴卷材时，应将卷材展平拉实，按需用长度及搭接位置裁割好，然后卷起，一人用喷灯烘卷材至表面熔化，一人即用滚轴压实、铺平。在水泥砂浆粉刷层与卷材防水层接头处，熔化封口后用铝合金压条进行封闭。

三、  质量要求：
1、屋面防水卷材进场后，必须请现场监理进行取样复试，合格后，方可用于工程。进场材料必须要有合格证。

2、基层必须清洁干净，油膏涂刷必须均匀，方可进行下道工序施工。

3、卷材铺贴好后，应平整顺直，搭接尺寸准确，不得有皱纹、开裂、粘贴不实、起泡等缺陷。

4、卷材附加层的铺设、搭接、铺贴方向、都必须符合施工验收规范及设计要求。

5、火焰加热器的喷嘴距卷材的距离应适中；幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过份加热或烧穿卷材。

6、卷材热融后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气使之平展，不得皱折，并应辊压粘接牢固。

7、搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为准，并随即刮封接口。

8、在铺贴卷材时，不得污染檐口的外侧及墙面。

加强施工质量管理跟踪，发现问题，及时处理解决。
屋面防水工程施工方案

一、  材料要求：
本工程屋面防水材料采用SBS高聚物改性沥青卷材，采用“热作法”进行施工。

二、  施工工艺：
基层清理   涂刷冷底子油或涂刮热油     节点附加层    整层铺贴

在屋面水泥砂浆找平层完工后，（屋面天沟及平层面都必须按设计要求做好泛水找平层）待找平层自然干燥以后，先清理掉因施工而遗留的垃圾，达到表面清洁干净为止。然后，把成品冷底子油用滚筒刷，依次进行均匀涂刷，至找平层表面不露白为止。冷底子油的主要作用是为了提高基层与防水卷材的粘结力，涂刷完冷底子油后，即可进行防水卷材的铺贴施工。

本工程屋面节点交接处都必须增设附加层，其每边宽度不得小于150mm。

1、天沟防水施工：
当屋面天沟底宽度小于300mm时，附加层采用整层铺贴。

当屋面天沟底宽度大于300mm时，按一般要求进行铺设。天沟附加层铺贴时，应先从天沟落水口位置开始，然后，依次向逆水方向铺贴。其卷材搭接长度必须大于80mm。附加层铺贴完成后，按照本工程设计要求，再铺贴整层防水卷材，其上下层卷材搭接处应相互错开。

2、屋面防水层施工：
屋面所有转角处或交接点处都必须铺贴附加层。当遇垂直墙板或女儿墙处，卷材翻起高度必须大于250mm。

防水卷材的铺贴方向，应根据屋面坡度或屋面是否受振动确定。当屋面坡度小于3℅时，宜平行于屋脊铺贴；当屋面坡度在3℅—15℅之间时，可平行或垂直于屋脊铺贴；当屋面坡度大于15℅或屋面受振动时，应垂直于屋脊。上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下两层及相邻两幅卷材的搭接缝均应错开。长边搭接宽度不应小于80mm，短边搭接宽度不应小于80mm。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，垂直于屋脊的搭接缝应顺主导向搭接。铺贴卷材时，应将卷材展平拉实，按需用长度及搭接位置裁割好，然后卷起，一人用喷灯烘卷材至表面熔化，一人即用滚轴压实、铺平。在水泥砂浆粉刷层与卷材防水层接头处，熔化封口后用铝合金压条进行封闭。

三、  质量要求：
1、屋面防水卷材进场后，必须请现场监理进行取样复试，合格后，方可用于工程。进场材料必须要有合格证。

2、基层必须清洁干净，底子油涂刷必须均匀，方可进行下道工序施工。

3、卷材铺贴好后，应平整顺直，搭接尺寸准确，不得有皱纹、开裂、粘贴不实、起泡等缺陷。

4、卷材附加层的铺设、搭接、铺贴方向、都必须符合施工验收规范及设计要求。

5、火焰加热器的喷嘴距卷材的距离应适中；幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过份加热或烧穿卷材。

6、卷材热融后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气使之平展，不得皱折，并应辊压粘接牢固。

7、搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为都，并随即刮封接口。

8、在铺贴卷材时，不得污染檐口的外侧及墙面。

加强施工质量管理跟踪，发现问题，及时处理解决。
湖南卓泰防水工程有限公司
技术总监：张友

13875934863

推荐方案说明：

 地下室底板防水推荐方案：   


        基面处理+渗透结晶防水+自粘防水卷材

2. 剪力墙防水推荐方案：        


         基面处理+渗透结晶防水+自粘防水卷材

3. 地下室顶板推荐方案：        


       基面处理+冷底油+热油膏+SBS改性沥青防水卷材

厨卫间防水推荐方案：        

                                     基面处理+JS水泥基防水+水性聚氨脂防水

5. 屋面防水推荐方案：         


           基面处理+冷底油+热油膏+SBS改性沥青防水卷材

湖南卓泰防水工程有限公司

张友

13875934863
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