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一、编制说明

1、本防水施工方案依据项目设计文件中防水设防要求编制。 
2、本防水施工方案的施工工艺、施工工法、质量验收等，依据以下标准编制：

1、建筑规划计划有限公司提供的施工图纸；

2、国标《屋面工程技术规范》（GB 50345-2004）；

3、国标《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2002）；

4、国标《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2002）；

5、国标《弹性体改性沥青防水卷材》（GB 18242-2000）；

6、行标《聚合物水泥防水涂料》（JC/T 894-2001）；

   7、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009

二、工程概况 

工程名称：

工程地点：

建设单位：

监理单位：

设计单位：

总包单位：
专业分包：湖南卓泰防水工程有限公司
防水等级：屋面防水等级为二级

屋面防水：(上人、不上人)屋面及阳台面采用6厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎，两道3厚)，热熔粘贴法施工。
三、防水材料

1、材料选用：

●主材：该项目采用自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材。

产品规格：Ⅰ型、聚酯胎、PE膜、3㎜厚（2道）。
●辅材：嵌缝用密封膏、聚合物水泥基防水涂料。 

2、材料简介：自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材是以高分子聚合物改性沥青为基料，采用聚酯毡为胎体，以聚乙烯膜或铝箔或彩砂为上表面材料，下底面采用防粘隔离膜的自粘性防水卷材，该材料通过和聚合物水泥粘结剂结合，固化后与基层全面牢固粘结，效果良好；冷粘施工方便，技术要求高；具有抗穿刺自愈性和延展性，是市场使用中屋面防水工程优选新型材料之一。 

四、施工准备

1、材料准备：

防水材料应符合规定的质量要求，防水主材运到施工现场后，应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料；并会同总建、监理等单位对进场材料取样送检、合格后使用。

2、技术准备：

施工前应了解设计文件和图纸，掌握施工中的细部构造及有关技术要求，做好技术交底。
3、防水基层检查验收：

防水基层是否符合要求，是直接影响防水施工质量的主要原因之一，因此，应对基层做如下检查，符合要求后方可进行防水施工。

●防水基层表面应平整牢固、清洁干燥，符合设计要求，水泥砂浆抹平收水后宜二次压光，充分养护，不得有酥松、起砂、起皮、空鼓现象。

●基层的转角处（阴阳角），均应做成圆弧，圆弧半径为R=50mm。

●基层必须干净、干燥、平整，找平层的平整度应用2米直尺检查，其基层与直尺间最大空隙不应大于5mm空隙，应平缓变化。

●伸出屋面的管道、设备和预埋件等，应在防水施工前安装完毕，避免防水层施工完毕后在其上凿孔打洞。 

4、施工机具准备：

施工机具主要包括:剪刀、卷尺、抹子、裁刀、刮板、压辊、扫帚、平铲、喷具、橡胶板、施工桶、搅拌桶、搅拌器、专用单头喷枪、液化汽等。
五、施工组织   

1、施工组织管理体系是实现防水施工正常运行的关键，为本项目防水工程保质保量完成，做到精心组织、合理安排。我公司专设了该工程的项目负责、技术负责、质检负责、安全负责等人员，组成施工项目部。
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2、为及时处理现场施工问题，防水项目部人员进场后要积极主动与有关部门取得联系，保持与土建、业主、监理等部门单位的联系畅通。

六、防水工程施工工艺

1、施工工艺方法：

采用卷材与卷材之间冷施工自粘法搭接；卷材与基层之间由水泥胶浆满粘法进行粘结施工。

2、施工工艺流程：

清理基层→基层处理→细部节点处理（柔性密封防水、附加层等）→大面铺贴防水卷材（搭接处理、收边处理等）→施工质量自检→蓄水或淋水试验→质量验收→合格交付后续施工

3、施工工艺顺序

同一作业面施工按先远后近、先低后高、先细部后大面的顺序进行。

非同一作业面施工按先高后低的顺序进行。

七、防水工程施工工法
1、清理基层：

●施工前，按前述对防水基层进行检查验收，不符要求相关班组返工整改。

●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除，满足施工条件。

2、基层处理：

基层清理后，对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆摸平，清扫干净；并充分湿润，无积水。
3、细部节点处理：

防水施工有各种细部节点，是变形集中和施工质量完好率不高的部位。需增加细部节点处理。（如：柔性密封防水、附加层） 
屋面防水工程的细部节点通常有阴阳角、水落口、立管根、变形缝、天沟、檐沟、泛水等。

（1）屋面立墙泛水的处理（见附图）
●立墙阴角部位增设一层附加层，采用同质材料水泥胶浆满粘法施工一道，其宽度为500mm；搭接采用冷施工自粘法，搭接宽度50mm。

●铺贴泛水处的应采用满粘法。泛水收边应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。

●墙体为混凝土，卷材收边可采用2mm厚、200mm宽的不锈钢折边压型钢板盖住并用塑料胀管(间距400mm)固定，盖板及塑料胀管的端头用嵌缝油膏封严，如下图所示：
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（2）屋面横式水落口的处理（见附图）
●水落口埋设标高（土建完成），应考虑水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度，横式水落口应比防水基层约低5~10mm，水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。

●水落口与基层接触处，应预留宽20mm、深20mm环形凹槽，应用密封材料嵌填。
●水落口周围增设一层附加层，采用同质材料水泥胶浆满粘法施工一道，其宽度为500mm；搭接采用冷施工自粘法，搭接宽度50mm。

●天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始，顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴，边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压，赶出气泡使卷材铺贴平整，粘贴密实。如沟底过宽时，会有纵向搭接缝，搭接缝处必须用密封材料封口。

●铺至水落口的各层卷材和附加增强层，均应粘贴在杯口上，用雨水罩的底盘将其压紧，底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘结，底盘周围用密封材料填封。


                                    侧落水口的细部构造
（3）伸出屋面管道的处理(见附图)
●伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台，管道与找平层间应留凹槽，并嵌填密封材料；防水层收头处应用金属箍箍紧，并用密封材料封严。
●管道周围增设一层附加层，采用同质材料水泥胶浆满粘法施工一道，其宽度为500mm；搭接采用冷施工自粘法，搭接宽度50mm。


                           伸出屋面管道的细部构造  
（4）屋面女儿墙泛水的处理

●女儿墙墙体为砖墙时，防水层收头可直接铺贴至女儿墙压顶上口平面上；

●女儿墙部位增设一层附加层，采用同质材料水泥胶浆满粘法施工一道，其宽度通常为500mm（或以女儿墙泛水收边至天沟与屋面交接部位距离为准）；搭接采用冷施工自粘法，搭接宽度50mm。天沟部位的搭接缝要避免长缝设置在沟底。

4、大面铺贴防水卷材

●先定位放线，预铺自粘卷材；根据铺贴方向和顺序界定出第一幅卷材铺贴部位。
●涂刮聚合物水泥粘结剂（水泥胶浆）：其厚度一般为5mm～10mm（视基层平整度而定），涂刮水泥胶浆的面积宜比自粘卷材的长、短边各多出100～300mm，涂刮时可使用导轨靠尺保证平整。要求涂层平滑一致，厚度均匀。
●先将自粘防水卷材开始铺贴部位的隔离膜剥离（注：搭接部位的隔离膜保留），滚动展开自粘防水卷材的同时，一边揭开隔离层，一边与水泥胶浆粘接成活。滚铺粘结时用橡胶板适度拍打自粘卷材上表面，以排除自粘防水卷材下面的空气和提浆增强自粘卷材与水泥胶浆的粘合效果；要求铺贴的自粘防水卷材平整顺直，预留搭接尺寸准确，不扭曲、不皱折，粘结牢固。

施工注意：铺贴自粘防水卷材不得用力拉伸卷材，使用刮板或橡胶板排气、提浆适度仔细，保证粘贴牢固。

●防水卷材搭接处理

①自粘防水卷材的搭接由自粘防水卷材自粘层粘合而成。在自粘防水卷材与水泥胶浆粘接成活后进行，先对搭接部位清理，要求无水无渣干净干燥，然后将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面搭接部位隔离膜揭除搭接粘贴，边粘贴边用压辊压实搭接部位，要求必须粘贴严实，必要时可以局部微加热粘合。
②防水卷材短边搭接方式视情况也可采用对接加搭接带施工。对接时防水卷材与相邻防水卷材之间平行对接，对接缝应尽量拼严整齐，同法将接缝处的水泥胶浆清理干净，揭除防水卷材上表面搭接部位的隔离膜，再用自粘搭接带粘贴压实即可。自粘搭接带宽度大于100 mm。 
③同层自粘防水卷材搭接的长边搭接宽度为≥100 mm，短边搭接宽度为≥80mm；短边搭接避免齐缝，相邻两幅自粘防水卷材的短边搭接缝应相距1000m。双层自粘防水卷材铺贴时，上、下层卷材长边搭接缝时应错开1/3～1/2幅宽，禁止相互垂直方向铺贴。 
●防水卷材收边处理：

自粘防水卷材铺贴至立墙泛水、管壁、水落口、檐口等部位的收边（收头）处理，要求粘结严实牢固 ，视情况采用水泥钉、压条、金属箍进行机械固定，最后用密封材料对收边缝进行密封防水处理。
八、防水工程施工质量控制措施

1、材料质量控制

●按前述“施工准备”中对材料准备的要求，进行防水材料质量控制。

●按工程要求完备材质证明的工作。

●进入现场后的防水材料要妥善保管，防止失效或破坏。

 2、施工质量控制
●防水施工工程应配置技术、质量负责人，施工前技术、质量负责人应熟悉防水工程的技术、质量要求，完善施工方案，向各施工班组进行技术交底。

●施工过程质量控制是防水工程质量的关键，严格按施工工艺标准和技术交底内容施工。
●防水施工过程中实行自检控制措施，对施工中已完成的每一道工序要及时进行检查，发现问题及时处理，避免质量事故发生。

3、成品保护控制

●完工后的防水成品，尽快组织验收，经检验合格后，须填写隐蔽记录，质量验收记录，并交付后续保护层施工，以防止防水层损坏。

●其他施工班组在施工作业时不得损坏防水层，特别要避免铁铲、铁桶、斗车等对防水层的损伤损坏。

●确有损伤损坏防水层情况时，应及时通知防水班组，及时修补并做好签证和修补记录，以免造成渗漏隐患。 

九、防水施工安全控制措施

1、严格执行总承包施工单位的现场安全制度。
2、施工和照明用电应严格遵守操作规程，防止触电和搅拌器伤人事故发生。

3、防水施工时应集中精力工作，严禁在施工现场进行打闹和开玩笑。

4、施工人员应持证上岗，进入防水层施工现场必须穿软底胶鞋，不得穿钉子鞋和拖鞋上岗操作，禁止饮酒上岗，带病上岗。
5、防水施工过程中应及时清除边角余料，塑料布、捆扎带等，以保持作业工作面整洁、干净。

十、防水工程验收标准及质量验收  

1、防水工程验收标准

屋面防水工程质量验收按《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-2002标准相关规定进行。

2、质量验收 

（1）主控项目：

防水材料必须符合合同要求和相关质量标准，有出厂合格证明并经复检合格。防水施工方法和细部节点做法应符合规范、规程和设计要求。对细部节点施工的完好性、严密性等项目进行外观检验。工程竣工后不得有渗漏和积水现象。

（2）一般项目：

●基层应牢固、洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成符合要求的圆弧形。  

●卷材防水层的搭接缝应粘接牢固，密封严密，不得有开缝、翘边、皱折和鼓泡等缺陷。

●卷材搭接宽度的允许偏差为：-1Omm。 

项目经理





项目工长





技术负责





质量管理





施工





技术





施工人员班组








_1234567890.dwg

