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地下室防水工程

施  工  方  案

编制人：           

审核人：           

审批人：           

湖南卓泰防水工程有限公司

        年   月   日

第一章、编制依据

依据：

1. 工程相关文件，设计图纸；

2. 施工现场条件；

3.《湖南省地下防水工程推荐做法》

4.《建筑工程施工质量验收统一准》GB50300-2013
5.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008                  
6.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

7.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料；

第二章、工程概况

工程名称：XXXXXXXXXX地下室防水工程
工程地点：XXX市
工程内容：地下室防水工程

材料选用：采用XXXX自粘高聚物改性沥青防水卷材 
第三章、施工组织设计
1.质量目标

    质量标准：确保工程质量“合格”。具体质量管理和质量保证措施见后。
2.工期目标

按甲方要求施工；

具体随总包单位总工期要求，争取计划工期内提前完工。

3.安全目标

本工程现场定为XXX市“文明安全”施工工地。

我们将从每一道工序上提高警惕，杜绝安全事故发生，事故率降到零，坚决杜绝任何重大事故。

4.施工任务划分及组织安排

用三支整套施工队伍，把每支队伍大致分为基层清理工作队，涂刷涂料工作队、铺贴卷材工作队、表层工作队，其他配合工种工作队等，各工序做到一次成活，一次成优，由公司所在工程项目部统一调配管理。
5.施工人员组织安排

    公司将选派优秀的人员组建项目经理部、组织过硬的施工队伍，以确保工程质量达优良为中心思想，争创优质安全文明工程。

1.项目经理：          

2.技术负责人：    
3.施 工 员：      
4.质 检 员：      
5.安 全 员：      
7.预 算 员：      
8. 施工人员    人   平均从业年限    年以上
   该项目工程人员安排如下：

	序号
	工  种
	人数
	工  作  内  容

	1
	技术人员
	1
	编制方案、制定措施、整理资料、技术交底

	2
	质安人员
	1
	质量安全监督、工程验收

	3
	测量人员
	1
	放线

	4
	采购人员
	2
	材料供应及时通知检验

	5
	主要施工人员
	50
	清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理

	6
	机械设备
	1
	维修所有机械小工具等

	7
	零星
	3
	零星工程


7.主要材料选择和供应

根据设计本工程地下室防水采用   厚自粘高聚物改性沥青防水卷材 。 

1.材料性能

①粘高聚物改性沥青防水卷材
此材料采用高聚物改性沥青为主要材料加工制成，具有高温不流淌，低温柔度好，延伸率大，不脆裂，耐疲劳，抗老化，韧性强，抗撕裂强度和耐穿刺性能好，使用寿命长，防水性能优异。

配套材料

基层处理剂：采用冷底油。

辅助材料

主要包括：基层处理剂等，用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用（温度低时使用）。

8.设备机械配备
对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具：

计划投入的主要施工机具(工具)设备表
	序号
	机械设备及工具名称
	数量
	用途
	进场计划

	1
	小平铲、扫帚
	10把
	清理基层
	开工前全部进场

	2
	滚动刷
	10把
	涂布胶粘剂（冷底油）
	

	3
	铁桶
	10个
	分装胶粘剂（冷底油）
	

	4
	汽油喷灯
	8个
	热熔卷材用
	

	5
	剪刀
	5把
	裁剪卷材用
	

	7
	卷尺
	2个
	度量尺寸用
	

	8
	干粉灭火器
	5个
	消防设施
	


第四章、质量保证措施及质量保证体系

一、工程质量目标：

质量方针：科学组织、精心施工、求实守约、建造精品。

质量目标：工程交验一次合格率100%，争创优良工程。
二、质量保障措施

严把材料关，我公司对本项目采取直接厂家进货渠道，材料出厂直接送入工地，避免中转节点过多造成材料损坏或假冒伪劣。

严格施工规范，施工过程中严格按施工规范要求施工，确保工程质量优良。

落实“三检制”，实行“三检制”（即自检、专职检、交接检），对各分项工程质量实行全数检验，对工人班组实行优质、优价原则，达不到优良等级时，不服管理人员的工资20%做为罚款。

协调队伍协作关系，按照技术交底施工，防止蛮干，做到一次成优。

真做好成品、半成品的保护。作好每日密封和其它保护措施。

三、、工程质量保证体系














第五章、安全生产保证措施

一、安全目标：

★班组“三标”达标率100%；

★特殊工种作业人员持证上岗率100%；

★杜绝死亡事故，减少一般事故，重伤事故为零；

★杜绝特、重大设备责任事故；

二、保证安全的组织措施：
1、认真贯彻执行国家和有关省市安全生产规定以及“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管理生产必须管安全”的原则，落实安全岗位责任制，强化安全管理，严格遵守操作规程，杜绝违章指挥和操作。

2、施工现场配备安全员一名，监督检查安全，发现隐患及时向项目经理反馈情况。

3、现场专职安全员，必须及时组织施工员、技术员及有关班组长对现场中安全情况进行验收，如实地填定有关安全记录表，

4、进入施工现场的人员，必须佩戴安全帽，现场大门门卫，对未戴安全帽人员，有权拒绝进入现场。

5、进场前，工地应组织一次详细的安全技术交底，及时组织所有操作人员交底。

 6、所有进入现场的施工班组，新入场工人或变换工种时，项目部安全员必须及时进行科场安全教育，建立安全教育卡，否则不得参加施工，并进行定期检查和不定期巡查。

7、施工人员进行现场时，必须与之签订安全管理合同或协议书，明确双方责任，制定相应的安全保证措施。

8、各种附加剂要放入库房内由专人保管，防止误食中毒。易燃、易爆品在库内存放，专人保管，并远离火源。

9、派专人负责清理现场的道路，保障其畅通。

第六章、工期进度保证措施

     本工程工期严格围绕甲方土建的工期进行，时间紧，任务较重，为确保按期完成，各分部分项工程施工必须穿插配合进行，组织流水施工，立体交叉作业等方法进行施工。我们准备投入大量的人力物力争取能在预定工期或提前竣工。特采取了以下措施。

    1、组织措施：

落实多层次的进度控制人员，具体任务和工作责任，建立进度保证组织系统，按施工项目的结构、进展的阶段或合同结构等进行项目分解，确定其进度目标，确定进度目标， 确定进度保证工作制度，如检查时间、方法、协调会议时间，参加人数，对影响进度的因素进行分析，研究，做出相对应的办法措施，行之有效地确保进度完成,做好调度工作.

准备工作作风扎实,能干能打硬仗的施工队伍,保证能严格按进度计划完成工作任务.

工序安排上,防止出现不均衡不科学的生产和盲目抢工,要做到稳中求快.

    2、技术措施：

采取加快施工进度的技术方法组织流水施工，根据工程的规模和时间安排，在现场施工负责领导统一指挥，各施工队伍在施工过程中分别施工，我们积极提高施工进度，把整个工程分成多个施工段，我们安排三支相同队伍同时几个大专业施工队伍进行流水施工作业。每一组根据实际情况这样来交叉流水施工。

    3、合同措施：

    在施工合同的合同工期与有关进度计划目标相协调。

4、经济措施：

实现进度计划要有甲方等各方面良好的资金保证措施。

第七章、文明施工保证措施   

    我公司将对所有参加贵项目施工的人员都实施以下文明施工方面的制度。

主要措施我们将特别注意以下几点:
1、工程施工现场成立以工地负责人为组长，技术负责人，安全员、施工员等人员为成员的施工现场文明施工管理组织。

    2、健全制度，文明施工管理按专业，岗位、区片、分片包干、分别建立岗位责任制度，把文明施工列入经济承包责任制，工地每月至少组织两次检查。

    3、文明施工实行奖惩制度，制定奖罚细则。

    4、施工现场所有施工人员都必须持上岗证。

    5、加强教育培训工作，专业管理人员要熟悉掌握文明施工标准。

    6、积极推广用新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高效率。

7、文明施工带应建立健全质量、安全、消防、保卫、机械、场容、卫生、料具、环保等制度。

8、保证所使用的材料尽可能的是环保类型材料。

9、采取有效措施控制防水施工过程中的扬尘。

10、严禁将有毒有害的废弃物用做土方回填土。

11、不得在施工现场燃烧涂料、胶剂等会产生有毒有害气体的物质。

12、对产生噪音的喷浆机等，采取有效措施，减轻噪音扰民。

13、我公司遵守国家有关环境保护的法律规定，采取各种有力措施控制施工中的废水、固体废弃物及噪音、振动对环境的污染和危害。

14、我公司按照甲方施工平面布置图安置材料，不侵占场内道路及安全防护设施。

15、我单位能保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好状态，保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。

16、在车辆、行人通行的地方施工，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

17、如果甲方同意，在施工现场设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水等符合卫生要求。
18、施工现场设废品回收箱，包装品等，由项目部统一管理，量材使用。

19、施工现场环境卫生设专人打扫，道路要经常平整、洒水，保持干净、畅通。生活区卫生按区段划分承包到各班组。垃圾到指定地点堆放，并及时清理运.
20、工地内要经常保持整洁，对班组下达任务单时提出文明施工要求，每道工序做到工完场清，否则不预验收。项目部指派现场保卫人员随时检查。
21、施工用机械要经常清理、保养，保持清洁。
23、施工队伍食堂统一设置、就餐，避免各设食堂造成混乱、污染。
第八章、施工工艺
本工程地下室底板防水采用空铺法，地下室外墙防水采用满粘法。

根据地下工程防水技术规范铺贴自粘卷材，应符合下列规定：

底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法。”

地下室底板卷材防水层采用空铺法的优点如下：

1.地下室工程由于工期比较紧，基层含水率难以达到满粘工艺的要求，若要基层含水率达到要求，工期过长，浪费人力、物力和时间，采用空铺法可以克服这一因素，节约工期。

2.地下室底板防水层采用空铺法，可以很好地将基层水汽排出，避免了防水层的空鼓现象。

3.地下室底板防水层采用空铺法，可以更好地适应基层沉降变形。

地下室防水层空铺施工工艺具体如下：

自粘卷材地下防水施工工艺

1、施工工艺流程：

施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面空铺自粘卷材铺贴—→收头固定—→质检—→保护层施工

2、操作要点及技术要求：

2.1、基层处理：基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污，凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平，施工前清理、清扫干净，必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。

2.2、涂刷基层处理剂：在铺贴卷材之前，涂刷专用基层处理剂，基层处理剂应均匀并完全覆盖所有部位，不得漏涂，尤其是细部。用量约为0.20kg/m2。
在阴阳角等节点细部选用短柄刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面，并且要涂刷均匀，不得漏刷或露底。

基层处理剂涂刷完毕，达到干燥程度（一般以不粘手为准）方可施行附加卷材施工。涂刷基层处理剂后的基层应尽快铺贴卷材，以免受到二次灰尘污染。

受到灰尘二次污染的基层必须重新涂刷基层处理剂

2.3、一般细部附加处理：细部如阴阳角、管根部位等用专用附加层自粘卷材及裁剪好的阴阳角自粘卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理，平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好，在细部贴一下，视尺寸、形状合适后，再将自粘卷材粘贴。

可铺与火焰加热器烘烤，待其底面呈熔融状态，即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上。

附加层要求无空鼓，并压实铺牢。附加层卷材与基层：一般部位应满粘，应力集中部位只需要轻微压贴即可。

2.4、大面自粘卷材防水层施工：

1）自粘卷材的粘结是将规划、展布好的卷材底部的隔离膜缓慢、均速地除去，采用压辊在卷材的正面均匀使压，使卷材四周至少100MM宽与基层粘贴牢固。

2）铺设防水层时，卷材应铺设在预先涂布过基层处理剂的基层表面上，确定铺贴的具体位置，先把卷材展开，调整好铺贴位置，将卷材的末端先粘贴固定在基层上，然后从卷材的一边均匀地撕去隔离膜（纸），边去除隔离膜边向前缓慢地滚压、排除空气、粘结紧密。
3）第二层卷材施工时，卷材的搭接与第一层相同，其长边搭接缝必须和第一层卷材的搭接缝错开为1/3-1/2的卷材宽度，短边搭接处应与第一层错开500mm左右。注意安排好两层卷材之间的粘合的施工时间，不要间隔时间太长，以免第一层卷材表面污染灰尘后，影响两层粘合效果。

水平——基层处理剂干燥后，及时弹线并铺贴卷材。铺贴时先将起端固定后逐渐展开，展开的同时揭开剥离纸，铺设时由低向高。
垂直立面——卷材与基层和卷材与卷材必须满粘。

卷材搭接和密封——相邻卷材搭接宽度，地下工程一般不小于100mm，接茬处不小于100mm。搭接缝应压实粘牢，边缘用密封膏封闭。

卷材收头——立面卷材收头，应先用金属压条固定，然后用卷材密封膏封闭。
2.5、缺陷修复

自粘卷材的自粘面受到灰尘污染后，会部分失去自粘结性能，表现为搭接封、收口部位局部翘边、开口等现象。

工程中一旦出现上述情况，必须及时进行修复，修复方法为采用热风焊枪、将热风焊嘴伸入翘边、开口内部，利用热风将自粘橡胶沥青加热融化，然后粘合。

2.6、检查验收冷自粘卷材：铺贴时边铺边检查，检查时用螺丝刀检查接口，发现粘贴不实之处及时修补，不得留任何隐患，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查并经验收合格后方可进行下道工序施工。

2.7、分工序自检，自检合格后报请总包、监理及建设方按照国标《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011验收，验收合格后及时进行保护层的施工。
3、细部节点防水做法

细部节点（阴阳角及其立面与水平面的转角处、施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管道根、预埋件以及突出水平面的相关细部以及防水层及附加防水层密封的部位主要是搭接缝（俗称接缝口）和卷材末端收头）是防水工程的薄弱环节，必须有针对性的进行合理、安全、科学的设计并要求高质量的施工操作，才能保证地下室防水系统的整体性及密闭不透水性。因此，细部节点附加层卷材粘贴完成并经检查质量合格后，即可进行主体防水层卷材的铺设和粘贴。

3.1、自粘卷材搭接

本工程中自粘卷材采用搭接施工，平面施工时，注意相邻自粘卷材纵向铺贴要粘牢,搭接长度为不小于100mm，相邻卷材的横向搭接要错开不小于1500mm,。

地下工程铺贴立面卷材时，卷材的搭接长度应为100mm。如下示意图所示：
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3.2、自粘卷材搭接缝

自粘卷材与卷材之间，必须满粘并粘结紧密

自粘卷材搭接缝：必须满粘粘实，必要时采用手持压轮进行压缝处理。

搭接缝的粘结：自粘卷材搭接缝的粘结，采用专用压辊在上层卷材的顶面均匀用力使压，以边缘呈密实粘合为准。必要时采用专用压轮二次压边。

3.3、附加层的设置

在平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等部应设置自粘卷材附加增强层，一般情况下采用与大面自粘卷材同材质的专用附加层卷材宽度300-500mm。特殊部位附加自粘卷材则需现场按要求进行裁剪。

阴阳角（此处的阴阳角专指三维交叉部位）在防水层施工中，数量诸多，也是防水层薄弱的部位之一，该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装：
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按照上图尺寸放样、裁剪、热合，并通过严格的质量检测。优点：保证防水系统质量
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3.4、穿墙管防水自粘卷材做法 
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4.地下卷材质量验收标准
4.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程；卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
4.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。

4.3 在进场材料检验的同时，防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。
4.4 铺贴防水卷材前，清扫应干净、干燥，并应涂刷基层处理剂；当基面潮湿时，应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
4.5 基层阴阳角应做成圆弧或450坡角，其尺寸应根据卷材品种确定；在转角处、变形缝、施工缝，穿墙管等部位应铺贴卷材加强层，加强层宽度不应小于500mm。
4.6 防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2 幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。

表4.3.6  防水卷材的搭接宽度

	卷材品种
	搭接宽度（mm）

	弹性体改性沥青防水卷材
	100


4.7 自粘法铺贴卷材应符合下列规定：
1、铺贴卷材时，应将有黏性的一面朝向主体结构；

2 外墙、顶板铺贴时，排除卷材下面的空气，并粘结牢固； 
3 铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得有扭曲、皱折；
4 立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头固定，并应用密封材料封严；

5 低温施工时，宜对卷材和基面采用热风适当加热，然后铺贴卷材。
4.8 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定：
1 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度：机械回填时不宜小于70mm，人工回填时不宜小于50mm；
2 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm；
3 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1：2.5水泥砂浆。
4.9 卷材防水层分项工程检验批的抽检数量，应按铺贴面积每100m2 抽查1 处，每处10m2，且不得少于3 处。
Ⅰ 主 控 项 目
4.10  卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
4.11 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一 般 项 目
4.12 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。
检验方法：观察检查。

4.13 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm合成高分子类卷材应为100mm，且上层卷材应盖过下层卷材。

检验方法：观察和尺量检查。

4.14 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。

检验方法：观察和尺量检查。
4.15 卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。
检验方法：观察和尺量检查。
5、施工注意事项

5.1防水施工必须经专业培训，施工现场的劳动组织，一般应5-6人成为一个小组，分规划铺贴操作、压实和其它辅助岗位。

5.2立面卷材应由下往上推滚施工；

5.3基层处理剂涂刷完毕必须完全干燥后方可铺贴卷材；

6.成品保护

1.施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。

2.防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。

3.施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加板材铺垫，以防破坏防水层。

4.防水层验收合格后，可直接在防水层上浇筑细石混凝土或沙浆作刚性保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

5.施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补强措施，以确保防水层的质量。
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